10 לאוגוסט, 2025

לכבוד,

משתתפי המכרז,

המכרז פומבי 06/2025 – לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה, ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV – שאלות הבהרה מס'1

מס' סידורי	הזמנה/נספח/מפרט טכני	סעיף מספר	עמוד	פירוט השאלה	תשובה
1	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	1.1	4	נבקש להוריד בקשה לטופס 4 – לא נדרש בפרויקט סולארי	טופס 4 והיתר הפעלה לא נידרשים, לא יופיעו בהסכם ההקמה.
2	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	1 - כללי	4	נבקש לקבל אישורי הזמנות ל- PV ברמת אתר בכדי להבין לוחות זמנים ולהיערך בהתאם.	הזמנות PV נשלחו לחברת החשמל, התקבלו תשובות מחלק לחלק מהאתרים, הקבלן הזוכה יקבל את כל תשובות המחלק טרם תחילת עבודה
3	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	10.2.1	12	נבקש כי אחריות על נזילות תהיה ל5 שנים כתקופת התחזוקה. הגגות אינם חדשים ו10 שנים זה טווח זמן ארוך שלא ניתן יהיה לקבוע האם הנזילות כתוצאה מהתקנת הסולארי או מבלאי טבעי.	הבקשה מתקבלת. האחריות תופחת ל-5 שנים באתרים בהם נדרש לבצע איטום בהתאם לטבלה המפורטת במסמכי המכרז.
4	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות	15	27	3. נבקש להבין מה משמעות "חדש" בעמודת מחיר ביצוע איטום כולל אחריות ל10 שנים 4. נבקש לאשר כי הקבלן יתמחר רק את האתרים שנסקרו עפי הדוחות שצורפו. אתרים שלא נסקרו ולא בוצע דוח איטום אין ביכולת הקבלן לתמחר אותם. ניתן יהיה לעבוד במנגנון של דקל מינוס 10% על עבודות האיטום לאחר שהקבלן הזוכה יביא איש מקצוע מטעמו.	1. משמעות חדש היא שהבניין או הגג נבנו בשנה האחרונה, בוצעה בדיקת הצפה ויש אחריות קבלן על נזילות למערכת מהגג, למעט כמובן נזילות שקשורות הסולארית 2. הבקשה נדחית, כל האתרים יכללו בהצעה, כולל אחריות לעניין נזילות מהגג
5	סקר גגות	שיקולי בטיחות	25	נבקש כי קווי חיים יתומחרו בנפרד.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
6	סקר גגות	הצללות והפרעות על הגג	32	נבקש כי גיזום עצים יתומחר בנפרד.	גיזום בעצים לא באחריות הקבלן המבצע אלא באחריות המזמין. הבקשה נדחית.

7	הצהרת המציע ואישור רו"ח	טופס מס 4	32	נבקש את אישורכם שהאישור המיוחד יצא על גבי נייר לוגו משרד ר"וח	אין מניעה להדפסת האישור על דף עם לוגו משרד רו"ח ובלבד שיכלול את הנוסח כפי שמופיע בטופס שבמכרז.
8	הצהרת המציע ואישור רו"ח	טופס מס 4	32	באישור רואה חשבון נא אישורכם הוספה בשורה הראשונה לאחר החשבון שלו "כמדווח בהצהרה המצורפת בזאת וחתומה בחותמת משדרנו לשם זיהוי"	בקשה מתקבלת
9	הצהרת המציע ואישור רו"ח	טופס מס 4	32	מצויין בטופס שנים 2017-2019 – השנים לא כפי שצוין בהצהרה. בהצהרה נדרש משנת 2020-2024 נודה לבדיקתכם.	הבקשה מתקבלת. מדובר בטעות סופר, יש לתקן ל 2020-2024
10	כתב ערבות מכרז	טופס מס 15	48	נא אישורכם להוסיף לערבות את המשפט הבא: "ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה"	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
11	סקר גגות	סוג גג	49	ביה"ס אמירים - סככת הגג אינה סטנדרטית להתקנה מערכת PV , לא בטוח שתאושר ע"י קונסטרוקטור	יבחן על ידי המציע הזוכה במכרז.
12	סקר גגות	סוג גג	55	ביה"ס דבורה עומר - בסקר אתרים יש תמונה של הגג והוא שקוף האם יש באתרים סקייליטים ? בהנחה ויש סקייליט נבקש כי יתומחרו בנפרד.	לא נדרשת התקנה בחלק השקוף הבקשה נדחית.
13	פרק ג' היקף התקשרות, התקנת מערכות/ ביצוע המבנה ולוחות זמנים	22.1	69	נבקש הבהרה מדוע סכום הפיצוי כל כך גבוה בסך 150,000 ₪ נבקש בכל מקרה להפחית למחצית מזה.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
14	פרק ד' התחייבות כללית של הקבלן במהלך תקופת הביצוע	27	72	ממונה הבטיחות מטעמנו יקבע האם נדרש גידור / שמירה וכד'	בהתאם להוראות הגורם המוסמך מטעם החכ"ל ו/או העייר, ההנחיה לגידור ו/או כל אמצעי בטיחות אחר ככל שידרש במבנה חינוך פעיל, תהיה על חשבון הקבלן.
15	פרק ד' התחייבות כללית של הקבלן במהלך תקופת הביצוע	31	73	שימוש במים בתחזוקה – נבקש לשנות את הדרישה כך שעלות השימוש במים במהלך תחזוקה יחול על מזמין העבודה.	הבקשה מתקבלת.
16	פרק י' התמורה	51.1-51.6	81	<u>נבקש לעדכן סעיפים באבני הדרך באופן הבא (הקבלן אינו יכול לספוג 50% ממימון הפרוייקט)</u> : 1. 10% מהתמורה עם גמר התקנת קונסט' 2. 40% מהתמורה בגין הקמת מתקנים בצו תחילת עבודה עם הגעת הפנלים ועיגונם. 3. 20% מהתמורה בסיום התקנת ממירים 4. 20% מהתמורה בתום בדיקות Off-grid 5. 10% מהתמורה בתום בדיקות On-grid	הבקשה נדחית. <u>אין שינוי במסמכי המכרז.</u>

				וחיבור לרשת החשמל.	
17	פרק י' התמורה	53.1	84	נבקש כי מחיר התחזוקה לאתרים קיימים, יוצמד למדד המחירים לצרכן בתום שנה ראשונה והילך.	הבקשה נדחית. סעיף זה מתייחס להסכם ההקמה ולא התחזוקה. אין שינוי במסמכי המכרז.
18	פרק יא' – קבלה, בדק ותיקונים	56.4	87	נבקש לשנות סעיף אחריות לאיטום – 7 שנות אחריות.	ראו מענה לשאלה 3 לעיל.
19		57.2	88	לא ניתן להגדיר **לפחות** 4 פעמים בשנה. מה מספר השטיפות שחובה/נדרש לעשות? הקבלן יכול להתריע לרימונים על צורך בשטיפה נוספת אך עלות השטיפה הנוספת מעל 4 שטיפות תהיה עח המזמינה. התמורה עבור כל שטיפה נוספת 7.5 ₪ לKWP .	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
20	נספח 1 – הגדרות לביצוע סימולציה PVSYST	זמינות	125	נבקש לשנות דרישת זמינות מ- 100% ל- 98% כמקובל בענף הסולארי.	הבקשה נדחית. החישוב נעשה לפי 100% על מנת לתת אומדן ביצוע של המערכת. את הזמינות יש לתכלל לתוך ההתחייבות לתפוקה (% מתוך התפוקה המחושבת)
21	מפרט טכני לעבודות חשמל	3.2.4	117	נבקש להוריד הדרישה לסימון ושילוט של פנלים	הבקשה מתקבלת לא נדרש לסמן פנלים, המפרט יתוקן.
22	נספח א' – מפרט השירותים	26	168	נבקש לשנות הסעיף כך שאם תידרש עבודה של החלפת רכיב/ חלקים הקבלן יהיה זכאי לתמורה של Cost+15% בהתאם להצעת מחיר מאושרת.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
23	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	1	101	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר בתוקף מחיקה "כל עוד לא תמה תקופת התיישנות על פי דין" ולאשר הוספה "למשך תקופה של 36 חודשים מסיום ההתקשרות"	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
24	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	3	101	נא אישורכם השורה הראשונה לאחר צד שלישי הוספה "משולב חבות מוצר"	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
25	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	5	101	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר בתוקף מחיקה "כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין. מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף זה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן(אף אם הסתיימו העבודות) על כל המשתמע מכך. במקרה כאמור המזמינה תהיה רשאית(לך לא חייבת) לנהוג כאמור בסעיף 21 להלן" ולאשר הוספה "למשך תקופה של 36 חודשים מסיום ההתקשרות"	לא מאושרת הבקשה, תקופת ההתיישנות בתחום חבות מוצרים הינה 10 שנים ע"פ חוק האחריות למוצרים פגומים ואילו באחריות מקצועית הנדסית תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום גילו הפגם או קרות הנזק
26	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	6	101	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר ביטוחים הוספה "רכוש"	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.

27	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	6	101	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הקבלן מחיקה "מתחייב" ולאשר הוספה "רשאי"	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
28	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	8	101	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר רשום מחיקה "60(שישים)" ולאשר הוספה "30"	לא מאושרת הבקשה
29	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	8	101	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר חלוף מחיקה "60(שישים) ולאשר הוספה "30(שלושים)"	לא מאושרת הבקשה
30	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	9	102	נא אישורכם בשורה החמישית לאחר באחריות הוספה "ע"פ דין"	לא מאושרת הבקשה
31	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	9	102	נא אישורכם בשורה השביעית לאחר לשפות מחיקה "ו/או לפצות"	לא מאושרת הבקשה
32	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	9	102	נא אישורכם בשורה השביעית לאחר עובדיהם מחיקה "(בהתאם למקרה)"	לא מאושרת הבקשה
33	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	9	102	נא אישורכם בשורה השמינית לאחר מהם מחיקה "במישרין ו/או בעקיפין"	לא מאושרת הבקשה
34	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	9	102	נא אישורכם בשורה השמינית לאחר קבלן משנה מחיקה "בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו"	לא מאושרת הבקשה
35	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	10	102	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר האירוע מחיקה "ולדאוג כי נציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק"	לא מאושרת הבקשה
36	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	11	102	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר פינוי מחיקה" פסולת ו"	לא מאושרת הבקשה
37	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	15	102	נא מחיקת סעיף זה. דרישה לא מקובלת אלקטרה לא ממציאה פוליסות אלא אישורי קיום ביטוחי כמקובל	לא מאושרת הבקשה
38	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	17	103	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר הקבלן מחיקה "ו/או עובדיו ומנהליו"	לא מאושרת הבקשה
39	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	17	103	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר אלו הוספה "כפוף להרחבי השיפוי"	לא מאושרת הבקשה
40	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	19	103	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הביטוח מחיקה "ו/או פוליסות הביטוח"	לא מאושרת הבקשה
41	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	20	103	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר בכלליות מחיקה "האמור לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח"	לא מאושרת הבקשה
42	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	24	103	נא אישורכם מחיקת סעיף זה.	לא מאושרת הבקשה
43	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	27	104	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר אחריותו מחיקה "הבלעדית" ולאשר הוספה "עפ"י דין"	לא מאושרת הבקשה
44	נספח ג'1 - לתקופת הקמה	28	104	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר פרויקט זה מחיקה "ופרויקט זה בלבד"	לא מאושרת הבקשה
45	פרק א' ביטוח עבודות קבלניות	1.1	104	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר עד לסך של מחיקה "20%" ולאשר הוספה "10%" נא אישורכם מחיקת הסוגריים(הרחב 3.6.1)	לא מאושרת הבקשה
46	פרק א' ביטוח עבודות קבלניות	1.2	104	נא אישורכם מחיקת סוגריים(הרחב 3.2)	לא מאושרת הבקשה
47	פרק א' ביטוח עבודות קבלניות	1.3	104	נא אישורכם מחיקת סוגריים(הרחב 3.3)	לא מאושרת הבקשה
48	פרק א' ביטוח עבודות קבלניות	1.4	104	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר הביטוח מחיקה "לכל אירוע" נא אישורכם מחיקת סוגריים(הרחב 3.6.2)	לא מאושרת הבקשה
49	פרק א' ביטוח עבודות קבלניות	1.5	104	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר בשיעור של מחיקה "30%" ולאשר הוספה "20%"	לא מאושרת הבקשה
50	פרק א' ביטוח עבודות קבלניות	1.6	104	נא אישורכם לאחר נזקי טבע מחיקה "ורעידת אדמה"	לא מאושרת הבקשה

51	פרק א' ביטוח עבודות קבלניות	1.7	105	נא אישורכם בשורה הראשונה מחיקה לאחר לתקופה של "60" ולאשר הוספה "30" נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר 60 יום מחיקה "בגין שבר מכני וקילקולים חשמליים(סעיף 1.4.1.3 בפוליסה)"	לא מאושרת הבקשה
52	פרק א' ביטוח עבודות קבלניות	1.9	105	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר חודש מחיקה "אשר לאחריה תהיה בתוקף תקופת תחזוקה "רגילה" של 12 חודש נוספים(סעיף 1.4.2, סעיף 5.8.2 , סעיף 9.7.2)"	לא מאושרת הבקשה
53	פרק ב' -ביטוח צד שלישי	2	105	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר לתובע הוא מחיקה "לא פחות מסכום של" נא אישורכם בשורה השנייה לאחר לאירוע מחיקה "ולא פחות מסכום של" ולאשר מחיקה "וסך"	לא מאושרת הבקשה
54	פרק ב' -ביטוח צד שלישי	2	105	נא אישורכם מחיקה שורות שלישית ורביעית "ככל שחלקים מהעבודה מתקיימים במוסדות חינוך, יחול כפל גבול האחריות לגבי אותם מקומות, ככל שהפעילות מתקיימת בתקופת הלימודים בפועל"	לא מאושרת הבקשה
55	פרק ב' -ביטוח צד שלישי	2.3	105	נא אישורכם מחיקת סעיף זה.	לא מאושרת הבקשה
56	פרק ב' -ביטוח צד שלישי	2.4	105	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר 1,000,000 ₪ מחיקת הסוגריים	לא מאושרת הבקשה
57	פרק ב' -ביטוח צד שלישי	2.5	105	נא אישורכם מחיקת סעיף זה	לא מאושרת הבקשה
58	פרק ב' -ביטוח צד שלישי	2.7	105	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר לתביעות מחיקה "שיבוב" ולאשר הוספה "תחלוף"	לא מאושרת הבקשה
59	פרק ב' -ביטוח צד שלישי	2.4	105	נא אישורכם בשורה השנייה מחיקת סוגריים	לא מאושרת הבקשה
60	ביטוח אחריות מקצועית	4	106	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר המבטח מחיקה "שלא יפחת מסך" ולאשר הוספה "ב- 2,000,000 ₪ "	לא מאושרת הבקשה
61	ביטוח אחריות מקצועית	4.1	106	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר מסמכים מחיקה "ואמצעי מידע אחרים"	לא מאושרת הבקשה
62	ביטוח אחריות מקצועית	4.2	106	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר מטעמו מחיקה" אין באמור כדי לפגוע בזכויות המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלן"	לא מאושרת הבקשה, היא נוגדת את הנחיות רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון בחוזר 2015-393 עמ' 2 סעיף 2(ד)
63	ביטוח אחריות מקצועית	4.3	106	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הקבלן ו/או הוספה "בגין" נא אישורכם השורה השנייה לאחר מטעמו מחיקה "לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמינה"	לא מאושרת הבקשה
64	ביטוח חבות מוצר	3	107	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר עקב הוספה "פגם ב" נא אישורכם בשורה השנייה לאחר הביטוח מחיקה "שלא יפחת מ" ולאשר הוספה"בסך"	לא מאושרת הבקשה
65	ביטוח חבות מוצר	5.2	107	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר לאחריותו מחיקה "עקב" ולאשר הוספה "בגין פגם"	לא מאושרת הבקשה
66	ביטוח חבות מוצר	5.3	107	נא אישורכם מחיקת סעיף זה.	לא מאושרת הבקשה
67	ביטוח חבות מוצר	5.5	107	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר הביטוח מחיקה "בחברתנו"	לא מאושרת הבקשה
68	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	כותרת	107	נא אישורכם בכותרת הוספה "בכפוף להרחבי השיפור"	לא מאושרת הבקשה

69	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.1	107	נא אישורכם מחיקת סעיף זה.	לא מאושרת הבקשה
70	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.3	107	נא אישורכם מחיקת סעיף זה.	לא מאושרת הבקשה
71	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.4	107	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר בהתאם מחיקה "ובאופן אוטומטי"	לא מאושרת הבקשה
72	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.4	107	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר לפחות מחיקה "60(שישים)" ולאשר הוספה "30(שלושים)"	לא מאושרת הבקשה
73	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.5	107	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר לפחות מחיקה "60(שישים)" ולאשר הוספה "30(שלושים)"	לא מאושרת הבקשה
74	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.6	107	נא אישורכם מחיקת סעיף זה.	לא מאושרת הבקשה
75	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.7	108	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר שהמזמינה מחיקה "ובמפורט בפתיח לנספח הביטוח"	לא מאושרת הבקשה
76	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.7	108	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר לעבודות מחיקה "למעט קבלני משנה וספקים של המזמינה"	לא מאושרת הבקשה
77	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.8	108	נא אישורכם מחיקת סעיף זה.	לא מאושרת הבקשה
78	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.9	108	נא אישורכם בשורה השלישית בסיפא מחיקה "כמפורט בפתיח לנספח הביטוח"	לא מאושרת הבקשה
79	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.9	108	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר ביטוח ראשוני מחיקה "המזכה את כמפורט בפתיח לנספח הביטוח במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו מבלי שמבטחי המזמינה כמפורט בפתיח לנספח הביטוח יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה"	לא מאושרת הבקשה
80	הוראות כלליות החלות על כול פוליסת הביטוח	6.12	108	נא אישורכם בשורה הראשונה לאחר ככל שקיים מחיקה "על האף האמור, מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח" ולאשר הוספה "אין באמור לפגוע בחובת המבוטח וזכות המבטחת"	לא מאושרת הבקשה, היא נוגדת את הנחיות רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון בחוזר 2015-393 עמ' 2 סעיף 2(ד)
81	הוספת סעיף 6.13		108	***6.13. ביטוחי המזמין:*** ***א. לאורך כל תקופת ההסכם, יערוך המזמין ביטוח רכוש המבטח את רכושו באתר (מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות המבנים עליהם מותקנים המתקנים וכן המתקנים עצמם לאחר סיום התקנתם), במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-***	***לא מאושרת הבקשה, לא יינתן לקבלן פטור מאחריותו לנזקים שייגרמו לנכסי העירייה במהלך הפעילות של הקבלן או הנובעים מאחריותו***

				מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי למזמין עקב נזק לרכוש כאמור לעיל למשך תקופת שיפוי של לפחות 12 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ***ב. המזמין פוטר את הקבלן ומי מטעמו מאחריות לנזק שבגינו הוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט בסעיף 6.13(א) לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.*** ***ג. המזמין יהא רשאי שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיף 6.13(א) לעיל, כולם או מקצתם, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 6.13(ב) לעיל כאילו נערכו ביטוחים אלו במלואם.***		
82	אישור קיום ביטוחים הקמה בלבד		109	נא אישורכם מחיקה בטבלה בסעיף נוסח הפוליסה "מובהר בזאת כי הכיסוי הנדרש יחול לגבי כ"א מהאתרים השונים לחוד(כיסויי יעודי לאתר)ללא השפעה בין האתרים השונים לגבי היקפי הכיסוי הנדרש"	לא מאושרת הבקשה
83	אישור קיום ביטוחים הקמה בלבד		110	נא אישורכם בטבלה בסעיף פינוי הריסות מחיקה 20% ולאשר הוספה 10%	לא מאושרת הבקשה
84	אישור קיום ביטוחים הקמה בלבד		110	נא אישורכם בטבלה בסעיף נזק ישיר בגין העבודה מחיקה 30% ולהוספה 20%	לא מאושרת הבקשה
85	אישור קיום ביטוחים הקמה בלבד		110	נא אישורכם בטבלה בסעיף תקופת הרצה מחיקה 60 יום והוספה 30	לא מאושרת הבקשה
86	אישור קיום ביטוחים הקמה בלבד		110	נא אישורכם בטבלה בסעיף אחריות מעבידים מחיקה 323,319,303,302,344	לא מאושרת הבקשה
87	אישור קיום ביטוחים הקמה בלבד		111	נא אישורכם בטבלה בסעיף אחריות מקצועית מחיקה 318,307,311,322,329,348,349	לא מאושרת הבקשה

88	אישור קיום ביטוחים הקמה בלבד		111	נא אישורכם בטבלה בסעיף חבות מוצרים הוספה "משולב ביטוח צד ג') נא אישורכם בטבלה מחיקה 322,318,310,307,348,329 ולאשר הוספה 347	1. נא אישורכם בטבלה בסעיף חבות מוצרים הוספה "משולב ביטוח צד ג') יאושר ככל שגבול האחריות יהיה סכום גבולות האחריות הנדרש עבור שתי הפוליסות 2. נא אישורכם בטבלה מחיקה 322,318,310,307,348, 329 ולאשר הוספה 347 לא מאושרת הבקשה
89	אישור קיום ביטוחים הקמה בלבד		111	1.נא אישורכם בטבלה בסעיף פירוט. השירותים מחיקה 098,088,062,067,038,040,047,049,027 005,	לא מאושרת הבקשה
90	אישור קיום ביטוחים הקמה בלבד		111	נא אישורכם בטבלה בסעיף שינוי או ביטול פוליסה מחיקה 60 יום ולאשר הוספה "30 יום"	לא מאושרת הבקשה

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	הסעיף אליו מתייחסת השאלה	נוסח השאלה	
91	מסמך א	4.1.2	מבקשים לאשר גם הנדסאי קונסטרוקציה בעל נסיון וותק כנדרש בסעיף. אין סיבה לא לאשר כאשר מדובר בבעל נסיון עשיר שעובד איתנו שנים בתחום הזה כולל בכל הרשויות המקומיות (לפחות 5 כאלה) .	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
92	"	10.2.1	אם אתם כוללים עלות איטום במחיר, זהעלול לייקר לכם את ההצעות לא הצדקה, כי המציעים יחששו שמתי שהוא יצטרכו לאטום ויתמחרו את זה, למרות שאולי לא יהיה בזה צורך. למה שלא תעשו כמו 99.9% מהמכרזים- תחרות על מחיר למ"ר איטום כסעיף נפרד. אם לא יהיה צורך באיטום תחסכו הרבה	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
93	"	10.2.2.1	לא סביר לתת מחיר ל5 עד 10 שנים ללא הצמדה למדד	הבקשה מתקבלת. ההצמדה למדד תעשה מתום שנה שנייה. יובהר כי מדובר על הצמדת מחיר בנושא התחזוקה בלבד.
94	"	10.2.2.2	כנ"ל	ראה תשובה בסעיף 93 לעיל.
95	"	15	הנוסחה לקביעת מחיר לגגות שאינם ברשימה לא הוגנת שכן, יש פערים של מאות שקלים לקילוואט אם מדובר בגגות קטנים ביחס לגג הממוצע	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.

			שבמכרז . מבקשים שככל שיהיה מדובר בגג בהספק מתחת 50 קילוואט תהיה תוספת של 200 ₪ לקוו"ט למחיר שבנוסחה. לגבי תחזוקה זה אפילו יותר קיצוני- מחיר שטיפה בודדת לגג קטן עבור הקבלן, ללא רווח יכול להגיע ל 15 ₪ לקילוואט. תכפילו ב 6 שטיפות ותקבלו 90 ₪ לפני ניטור ותחזוקה..... זה בטח לא קשור למחיר שיציעו לכם על המערכות שברשימה, כי הן בגדלים סטנדרטיים. לכן, חייבת להיות התאמה למחיר עבור גגות קטנים. או לסייג שהנוסחה רלבנטית רק לגגות מעל 75 'וו"ט ואם יהיו גגות קטנים יהיה מו"מ	
96		16	מוצע שתחריגו מהמחיר סולמות, כבילה מעל 30 מ"א, חפירות, קווי חיים . אלה לא תמיד מחוייבים ואם לא תתנו מידע איפה צריך ואיפה לא, או שתגדירו מחיר ליחידה של כל סעיף כזה, תקבלו סתם מחיר מנופח, כי כל אחד יניח שצריך תמיד.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
97	הסכם	9.3.2	בדרישות הסף לא הופיע בכלל מנהל ביצוע אלא רק מנהל פרויקט. זה אותו דבר לדעתנו וזה סעיף שיש להוריד.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
98		9.3.4	מבקשים לאשר גם הנדסאי קונסטרוקציה בעל נסיון וותק כנדרש בסעיף. אין סיבה לא לאשר כאשר מדובר בבעל נסיון עשיר שעובד איתנו שנים בתחום הזה כולל בכל הרשויות המקומיות (לפחות 5 כאלה) .	הבקשה נדחית, ראו התשובה לעיל סעיף 91.
99		10.3	מבקשים לאשר גם הנדסאי קונסטרוקציה בעל נסיון וותק כנדרש בסעיף. אין סיבה לא לאשר כאשר מדובר בבעל נסיון עשיר שעובד איתנו שנים בתחום הזה כולל בכל הרשויות המקומיות (לפחות 5 כאלה) .	הבקשה נדחית, ראו התשובה לעיל סעיף 91.
100		22.1	מוגזם לכל הדעות לקנוס ב 150 א' ₪. ברור שזה חייב להיות רק בשל מחדל של הקבלן לבדו. גם אם פוספס המועד של המכסה אפשר לבקש מחדש וההפסד לא סביר שיגיע לסכומים כאלה.	הבקשה נדחית. ראו תשובה לעיל, סעיף 13.
101		51	מבקשים לשנות את אבני הדרך: 10% עם חתימה ומתן ערבות ביצוע. 20% עם גמר התקנת קונסטרוקציה. 30% עם התקנת פאנלים וממירים. 20% אחרי דו"ח אופגריד. 10% אחרי חיבור לחח"י ומסירת תיק מתקן מלא.	הבקשה נדחית, ראו תשובה לעיל סעיף 16.
102		53	לא סביר שלא תהיה הצמדה בעולם של היום, בטח לחמש שנים או אפחלו 10 שנים! מבקשים הצמדה למדד כל שנה	הבקשה נדחית, ראו תשובה לעיל סעיף 17.
103		56	אחריות טיב לא מקובל שהיא מעבר ל 24 חודשים, למעט פנלים וממירים ואיטום.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
104		57.2	כתוב פה 4 שטיפות בשנה וזה בסתירה למפרט בעמוד 166 – שם כתוב 6. מה נכון?	הבקשה נדחית. יובהר כי 6 שטיפות נדרשות רק במערכות הישנות עם התעריף הגבוה – מערכות דור א (13 מערכות KW 500) , במערכות שנבנות עכשיו

				וכן אלו מדור ב – נדרש 4 שטיפות כמינימום.
105		63.1	הערבות גבוהה בצורה לא סבירה. מקובל 10% מהתמורה.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
106		2.1 56.1	הגדרת "תקופת האחריות" – להבהיר שלציוד העיקרי יש אחריות יצרן והאחריות אינה של הקבלן עצמו, וכי אחריות הקבלן היא לטיב העבודות והרכיבים (למעט הציוד העיקרי כאמור).	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז
107		4.1	יש לבטל ולהחיל כללי הפרשנות המקובלים.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
108		5.10	יש להוסיף: "והקבלן לא יישא בקנסות ולא יהיה אחראי לנזקים הנובעים מהפסקות ו/או עיכובים כאמור."	הבקשה מתקבלת. סעיף 5.10 (עמוד 55) ישונה בהתאם – הקבלן יהיה אחראי לתאם את ביצוע העבודות עם כל אשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה עיליים ו/או תת קרקעים במקום ביצוע העבודות. האחריות לעריכת בירורים מראש בדבר קיומם של תשתיות וקווי הולכה במקום ביצוע של עבודות מחמת התיאום האמור ו/או אילוצי המתנה שייכפו על הקבלן, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהו עקב הפסקות ו/או עיכובים אלה, והקבלן לא יישא בקנסות ולא יהיה אחראי לנזקים הנובעים מהפסקות ו/או עיכובים ובלבד שאינם באחריותו ובלבד שפעל בהתאם להוראות סעיף זה.
109		6.7	לא סביר. הקבלן מסתמך על זמני העבודה הקבועים בהסכם.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
110		6.11	לא סביר במקרה של מחלוקות כספיות מהותיות.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
111		9.6	לתקן שדרישה להחלפת בעל מקצוע תהיה מטעמים סבירים שיפורטו בכתב.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
112		12.6	לתקן שפינוי פסולת יהיה לגבי פסולת הנובעת מהעבודות.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
113		,15.1 22.1	יש להוסיף – "על אף האמור לעיל ולהלן, הקבלן לא יהיה אחראי ולא יישא בקנס כלשהו או בנזק שייגרם כתוצאה מעיכובים שאינם בשליטתו	הבקשה מתקבלת.

			הסבירה, כגון כוח עליון, פעולות של המזמין ו/או מי מטעמו ו/או רשויות ו/או חברת החשמל."	סעיף 15.1 (עמוד 69) ישונה בהתאם – ידוע לקבלן כי החברה מעוניינת שהמתקנים יוקמו ויחוברו במסגרת הסדרות רשות החשמל, וכי ההסדרה זו הינה תלויה במעמידה בלוחות זמנים קפדניים, והוא מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים כפי שיוגדרו על ידי המזמינה וחברת החשמל לפי הוראות האסדרה, והקבלן לא יישא בקנסות ולא יהיה אחראי לנזקים הנובעים מהפסקות ו/או עיכובים ובלבד שאינם באחריותו ובלבד שפעל בהתאם להוראות סעיף זה. סעיף 22.1 ישונה בהתאם – מבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר שיעמוד למזמינה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מוסכם בזה כי במקרה בו לא יסיים הקבלה את ביצוע מלוא העבודה במועד הנקוב בסעיף 15 לעיל, ועקב כך איבדה רימונים את אישור הכניסה למכסה הרלוואנטי, ישלם הוא למזמינה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה 150,000 (מאה וחמישים אלף) ₪ עבור כל מתקן שלא הותקן במועד שנקבע לכך בהסדרת רשות החשמל. המזמינה תהיה רשאית לנקות את סכום הפיצויים המוסכמים שיגעו לה כאמור מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן מכל סיבה ובכל עת שהיא, וכן לגבות סכום זה בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה, והקבלן לא יישא בקנסות ולא יהיה אחראי לנזקים הנובעים מהפסקות ו/או עיכובים ובלבד שאינם באחריותו ובלבד שפעל בהתאם להוראות סעיף זה.
114		15.6	אחרי המילים "באישור הכניסה למכסה" יש להוסיף "מסיבות שבאחריות הקבלן".	הבקשה נדחית.

				ראה תשובה לעיל סעיף 113.
115		30.4	לתקן שהמפקח יפעיל שיקול דעת מקצועי סביר.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
116		34.1	אחרי המילים "הקבלן אחראי", יש להוסיף "על פי דין".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
117		, 40 39 3.	יש להוסיף כי חובתו של הקבלן לשיפוי כאמור תהא בכפוף לפס"ד סופי של בית משפט מוסמך ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן מיד על קבלת כל דרישה ו/או תביעה לגביה הינו דורש שיפוי, אפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר עם הדורש/תובע ללא אישור הקבלן מראש ובכתב.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
118		46.2	להוריד את המילים " הכרעתו של המפקח תהא סופית ומכרעת"	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
119		47.1	אחרי המילים "הקבלן יהא אחראי", יש להוסיף "על פי דין".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
120		להוסיף סעיף 47.3	כדלקמן:" על אף האמור לעיל ולהלן, הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים וכן נזקים הנובעים ממעשה ו/או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או כתוצאה מכוח עליון; אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפויים המצטברים (לרבות הוצאות ו/או דמי נזק) בהם יישא על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על ערך התמורה הכספית ששולמה לקבלן בקשר עם הסכם זה."	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
121		49.4	למחוק את הסעיף. אין מדובר בעבודת בניה ואין צורך במנהל עבודה. הקבלן אינו קבלן ראשי.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
122		49.6	במקום המילים "את כל האחריות לכל תאונה" יש לרשום "את האחריות על פי לכל תאונה". כמו כן, יש למחוק את המילים: "היזם משחרר את המזמינה...." עד סוף הסעיף.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
123		53.1	לבקש הצמדה למדד.	הבקשה נדחית. ראו תשובה לעיל, סעיף 17.
124		54.2	לא סביר שהקבלן מוותר על טענות אם לא אושר לו כל הסכום בחשבון הסופי.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
125		56.9	לא סביר שתמשיך לחול אחריות תפוקה לאחר סיום ההסכם.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
126		57.5	לא סביר שהקבל יישא בהתייקרות עלות התחזוקה אם אין לו אחריות בדין לכך.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
127		61.1	לא סביר שקביעת המפקח לא ניתנת לערעור.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
128		68.2	יש להחריג חברות ציבוריות.	הבקשה מתקבלת

129		69.1	יש למחוק ולהחיל הוראות קיזוז על פי דין.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
130		19.2	אחרי המילים "הקבלן יהא אחראי", יש להוסיף "על פי דין".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
131		להוסיף סעיף 19.3 (א)	כדלקמן:" על אף האמור לעיל ולהלן, אחריותו וחבותו של הקבלן לפיצוי ו/או שיפוי על פי הסכם זה תהיה על פי הוראות הדין וכפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד בעניין שביצועו לא עוכב; (2) המזמין הודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה של צד ג' לגביהם הינו דורש שיפוי מהקבלן מיד עם היוודע לו על כך, אפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו של הקבלן ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב; (3) הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים וכן נזקים הנובעים ממעשה ו/או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או כתוצאה מכוח עליון; (4) אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפויים המצטברים (לרבות הוצאות ו/או דמי נזק) בהם יישא על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על ערך התמורה הכספית ששולמה לקבלן בקשר עם הסכם זה."	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
132		19.5	להוסיף בהתחלה – "בכפוף לאחריותו של הקבלן על פי דין"	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
133		19.6	יש להוסיף כי חובתו של הקבלן לשיפוי כאמור תהא בכפוף לפס"ד סופי של בית משפט מוסמך ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן מיד על קבלת כל דרישה ו/או תביעה לגביה הינו דורש שיפוי, אפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר עם הדורש/תובע ללא אישור הקבלן מראש ובכתב.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
134		22.2	להוסיף בהתחלה – "בכפוף לאחריותו של הקבלן על פי דין"	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
135		23.1	אחרי המילים "הקבלן אחראי", יש להוסיף "על פי דין".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
136		37.1	יש למחוק ולהחיל הוראות קיזוז על פי דין.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
137		כללי	כפי הנראה באחד הגגות ישנה אפשרות שיצטרכו פאנל גמיש, מבקשים להחריג תוספת שלפאנל גמיש בעלות נוספת של 1000 ₪ לקווט	הבקשה נדחית. יש להתייחס בהצעת המחיר לפי פאנל רגיל.
138		כללי	האם אפשר לקבל את תשובות המחלק בכל אתר?	כן, הבקשות בתהליך והתשובות ימסרו עם קבלתם
139		כללי	מה אחוז ההעמסה המאושר?	העמסה גבוהה פוגעת בתשואה למזמין. ככלל, העמסה עד 135% מקובלת. מעבר לכך ידרש

				אישור פרטני של המפקח לכל גג
140		כללי	מבקשים להחריג הזזת מזגנים	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
141		כללי	יש הרבה הצללות , האם לקחת בחשבון אותם בחשבון במידול ובחישוב תפוקות או שהעירייה מתחייבת לגזום איפה שיש הפרעה?	גיזום בעצים לא באחריות הקבלן המבצע אלא באחריות המזמין. חישוב התפוקה יקח בחשבון את ההצללות
142		כללי	באולם ספורט קרית צעירים, האם לבצע שדרוג למערכת הקיימת ובכך לפנות מקום למערכת חדשה יותר גדולה?	לא אין לבצע שדרוג
143		כללי	מבקשים לאשר מיקום ממירים על הגג במקום מוצל כגון מאחורי פאנלים.	אין לכך מניעה במידה וניתן (לא תמיד תאושר התקנה גבוהה)
145		נספח ג 1	מבוקשת מחיקתו	לא מאושרת הבקשה
146		נספח ג1 8	יימחקו המילים "בהתאם למפורט בהסכם זה... ביטוחי הקבלן" ובמקומן יתווספו המילים "הולמות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות"	לא מאושרת הבקשה
147		נספח ג1 1.8	עמוד 105 -מבוקשת מחיקתו	לא מאושרת הבקשה
148		נספח ג1 2	עמוד 105 מבוקשת מחיקת הפסקה המודגשת – "ככל שחלקים מהעבודה מתקיימים... הלימודים בפועל"	לא מאושרת הבקשה
149		נספח ג1 2.5	עמוד 105 מבוקשת מחיקתו	לא מאושרת הבקשה
150		2.6	עמוד 106 מבוקשת מחיקתו	לא מאושרת הבקשה
151		6.3	עמוד 107 מבוקשת מחיקתו	לא מאושרת הבקשה
152		אישור ביטוח	עמוד 109	לא מאושרת הבקשה
153			פרק א'- יימחקו הקודים 307, ,346,345 צ"ג- יימחקו הקודים 307,322,329,349,348 יימחק פרק "רכוש מבקש האישור מעבר למבוטח בפרק א'" מעבידים – יימחקו הקודים 302,307,322,344,319 מקצועית- יימחקו קודים 311,318,329,348,349 מוצר- יימחקו הקודים 307,310,318,329,349,349 פירוט השירותים- יישאר קוד 089 בלבד	לא מאושרת הבקשה
154		-20.1.1 עמוד 148	מבוקשת מחית המילים "סיכוני תאונה"	לא מאושרת הבקשה
155		20.17	מבוקשת מחיקתו	לא מאושרת הבקשה
156		2- עמוד 171	לאחר המילה "מבוטח" יתווספו המילים "כמבוטחת נוספת בגין מעשי ו/וא מחדלי הקבלן"	לא מאושרת הבקשה
157		3	מבוקשת מחיקתו	לא מאושרת הבקשה
		אישור ביטוח- תחזוקה	עמוד 174	
158			רכוש ואובדן תוצאתי – יימחקו הקודים 307,331,324,318 צ"ג-יימחקו הקודים 329,349,348	לא מאושרת הבקשה

			מעבידים- יימחקו הקודים 329,307,318 מקצועית – יימחקו הקודים 303,307,311,318,329,349,349 מוצר- יימחקו הקודים 310,307,329,318, 312 פירוט השירותים- יישאר קוד 088 בלבד	
159			לנספח יתווסף המלל הבא: 1.1. למשך תוקפו של ההסכם, המזמין מצהיר בזאת כי הוא ערך ביטוח רכוש המבטח את המערכת וכל רכוש אחר הנמצא בסביבתה וכן את המבנה עליו מותקנת המערכת ותכולתה באמצעותו או באמצעות מי מטעמו במלוא ערכי כינונם כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש או למבנה כאמור לעיל, בתנאי ביטוח שאינם נופלים מנוסח "ביט", וזאת למשך תקופת שיפוי של 24 חודשים. בביטוח האמור נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ומי מטעמו. הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 1.2. למזמין הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש ו/או אבדן תוצאתי כאמור בסעיף 1.1 זה לעיל, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף 1.3 להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו. 1.3. המזמין פוטר, את הקבלן והבאים מטעם הקבלן מאחריות בגין נזק שהמזמין זכאי לשיפוי בגינו על-פי הביטוחים שעל המזמין לערוך בהתאם לסעיף 1.1 לעיל., ככל שנערכו (או שהיה זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, ביטוח חסר או הפרת תנאי פוליסות הביטוח), אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.	***לא מאושרת הבקשה, לא יינתן לקבלן פטור מאחריותו לנזקים שייגרמו לנכסי העירייה במהלך הפעילות של הקבלן או הנובעים מאחריותו***

מס"ד	עמוד	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובה
160	9	3.10.2	נדרשת ערבות בתוקף 120 יום מיום הגשת ההצעה, מכיוון שהערבות הינה למכרז חשוב לציין את התוקף המדוייק בכדי לא לטעות בתאריך, אבקש לפרסם את תוקף הערבות הנדרשת	תוקף הערבות יהא עד ה 18.12.2025

מס"ד	מספר סידורי של השאלה	הסעיף במכרז / חוזה	השאלה	תשובה/הבהרה
161	3.6	3.6.1.2	הבקשה להציג 100 אתרים שנמצאים תחת חוזה תחזוקת מערכות היא שאפתנית אך לא ריאלית ביחס לתנאי הסף, נבקש להוריד את כמות האתרים. אנו מבקשים להוריד את כמות האתרים.	לא מאושרת הבקשה
162	3.9	3.9.2	אנו מבקשים להוריד את הסעיף הזה שכן מצורף אישור רואה חשבון על איתנות הפיננסית של החברה כדירישה של החכ"ל הרשות של החכ"ל לדרוש מחברה פרטית דוחות כספיים היא לא ריאלית, נבקש להוריד את הסעיף הזה.	לא מאושרת הבקשה
163	10.2	10.2.1	הדרישה לכלול בהצעות תחזוקה של 5 שנים היא שאפתנית אך לא ריאלית, אנו מבקשים להוריד את משך התקופה ל- 24 חודשים וכן גם אחריות על נזילות אפשר להציע חלופה של טרם התחלת העבודות הקבלן יביא יועץ איטום מטעמו כחלופה ל-10 שנות אחריות עבור הנזילות מהגגות שעליהם הותקנו המערכות.	לא מאושרת הבקשה
164			אתר אמירים – נבקש להוריד אותו משום שלא ריאלי להתקנה	לא מאושרת הבקשה
165			מה הדרישה לסוג הממירים ? האם יש עלות נוספת להזזת מזגנים במידת הצורך ?	ראה מפרט טכני נספח ד למסמכי המכרז. הזזת המזגנים כלולה בהצעה
166	תחזוקה		הדרישה ל-6 שטיפות בשנה מוגזת, נבקש להוריד את הכמות ל-3 שטיפות בשנה.	לא מאושרת הבקשה. שימו לב ש 6 שטיפות נדרשות רק במערכות הישנות עם התעריף הגבוה – מערכות דור א (13 מערכות 500 KW) , במערכות שנבנות עכשיו וכן אלו מדור ב – נדרש 4 שטיפות כמינימום
167	טבלה ט' - פיצויים		בטבלה כתוב ככל ויהיה איחור במסירת העבודה במועד הקבוע לסיום העבודה יהיה הפיצוי 2,000 ₪ לכל יום איחור, יש להוסיף ולהתייחס שכל עוד ולא מדובר באיחור שקשור אליו צד שלישי כידוע אנחנו במלחמה כבר זמן ממושך שכן אין לדעת מה יהיה מכך אנו מבקשים הוספה / התייחסות לנושא.	מובן שאם תהיה הנחיה מפיקוד העורף לא לצאת לעבודה – ינוכו ימים אלו, יחשב ככח עליון. המצב כרגע שיש מלחמה אך אין מניעה מהגורם המוסמך לצאת לעבודה נחשב כמצב רגיל.